



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Bangladesh Rural Electrification Board

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর
সদর দপ্তর ভবন, ঢাকা-১২২৯
ফোন : + ৮৮ ০২ ৮৯০০৩১০, ৮৯০০৫১০
e-mail: cepbreb@gmail.com

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০০৮.০১.০০১.২৬. ৪৭৭

তারিখ : ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।
২৮ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার,
পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।


বিষয়ঃ অনুমোদিত গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

বাপবিবোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) এর কার্যালয়, বাপবিবো, পটুয়াখালী এর নিরীক্ষাকালে পটুয়াখালী পবিসের মিনি কার্যাদেশসমূহের বিপরীতে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

- (i) কোন কার্যাদেশের ক্রোজ আউট করার সময় পোল, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার ও স্টীল ট্রস আর্ম ১০% এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার মালামাল ১৫% এর বেশি ফেরৎ প্রদান করার প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (ii) মিনি কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০২৫ অনুসরণ করা;
- (iii) মিনি কার্যাদেশের BOQ প্রস্তুতপূর্বক দরপত্র আহ্বান করা;
- (iv) যে কোন ভাবেই কার্যাদেশ প্রদানের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ক্রোজ আউট সম্পন্ন করা;
- (V) ফেরতযোগ্য মালামাল সরাসরি স্টোরে ফেরত প্রদান করে ক্রোজ আউট সম্পন্ন করা;
- (vi) ৫৫২ এ, ৫৫২ বি ও ৫৫২ সি ফরমে অবশ্যই সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি) এর স্বাক্ষর করা।


এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।


(মোঃ শফিকুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

- ১। সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (ওএমএন্ডডি/পিএন্ডডি), বাপবিবো, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক,-----, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল জোন, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, পটুয়াখালী।
- ৭। অফিস/মাষ্টার কপি।


(মোঃ মোতাহার হোসেন)
উপ-পরিচালক (সিসিএ)